
 C R O N O G R A M A    F Í S I C O  /  F I N A N C E I R O
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE LUIS PIRES - CORAÇÃO DE JESUS/MG nov/13

ITEM SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 SOMA

100,0%

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 2,60% 2,60%

24.456,02 24.456,02

100,0%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,69% 6,69%

62.968,40 62.968,40

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 1,87% 1,87% 1,87% 1,87% 7,47%

17.581,16 17.581,16 17.581,16 17.581,16 70.324,64

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

4 URBANIZAÇÃO DA ETA 0,76% 0,76% 0,76% 0,76% 3,04%

7.142,13 7.142,13 7.142,13 7.142,13 28.568,52

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

5 POÇO TUBULAR E-03 / ABRIGO QCM 1,27% 1,27% 1,27% 1,27% 5,08%

11.963,76 11.963,76 11.963,76 11.963,76 47.855,02

50,0% 50,0%

6 ABRANDADOR E MACROMEDIÇÃO 2,73% 2,73% 5,45%

25.652,76 25.652,76 51.305,52

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

7 DRENAGEM E INTERLIGAÇÕES 0,29% 0,29% 0,29% 0,29% 1,15%

2.712,91 2.712,91 2.712,91 2.712,91 10.851,65

50,0% 25,0% 25,0%

8 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 6,53% 3,26% 3,26% 13,05%

61.432,11 30.716,06 30.716,06 122.864,22

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

9 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 9,78% 9,78% 9,78% 9,78% 39,11%

92.022,99 92.022,99 92.022,99 92.022,99 368.091,96

50,0% 25,0% 25,0%

10 RESERVATÓRIO ELEVADO METÁLICO 40M3 6,66% 3,33% 3,33% 13,32%

62.708,34 31.354,17 31.354,17 125.416,67

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

11 CASA DE QUÍMICA 0,52% 0,52% 0,52% 0,52% 2,08%

4.893,17 4.893,17 4.893,17 4.893,17 19.572,69

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,24% 0,24% 0,24% 0,24% 0,95%

2.242,86 2.242,86 2.242,86 2.242,86 8.971,45

Fisico 9,29% 1,27% 3,90% 17,45% 30,64% 20,04% 17,42% 0,00% 100,00%

Financeiro 87.424,42 11.963,76 36.687,05 164.211,74 288.352,19 188.665,45 163.942,16 0,00 941.246,76
Fisico 9,29% 10,56% 14,46% 31,90% 62,54% 82,58% 100,00% 100,00%

Financeiro 87.424,42 99.388,18 136.075,22 300.286,96 588.639,15 777.304,60 941.246,76 941.246,76 #REF!

Parcial

Acumulado

MESES


