
 C R O N O G R A M A    F Í S I C O  /  F I N A N C E I R O
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM - CORAÇÃO DE JESUS/MG nov/13

ITEM SERVIÇOS 1 2 3 4 5 6 7 8 SOMA

100,0%

1 INSTALAÇÕES PRELIMINARES 1,96% 1,96%

24.456,02 24.456,02

100,0%

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 6,57% 6,57%

81.988,80 81.988,80

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

3 ADUTORA DE ÁGUA TRATADA 1,88% 1,88% 1,88% 1,88% 7,50%

23.413,68 23.413,68 23.413,68 23.413,68 93.654,73

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

4 URBANIZAÇÃO DA ETA 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 1,64%

5.110,15 5.110,15 5.110,15 5.110,15 20.440,58

100,0%

5 TERRAPLENAGEM DA ÁREA DA ETA 0,16% 0,16%

2.054,59 2.054,59

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

6 POÇO TUBULAR / ABRIGO QCM 0,79% 0,79% 0,79% 0,79% 3,15%

9.830,67 9.830,67 9.830,67 9.830,67 39.322,66

50,0% 50,0%

7 FILTRO DESFERRIZADOR 3,09% 3,09% 6,18%

38.565,31 38.565,31 77.130,61

50,0% 50,0%

8 ABRANDADOR E MACROMEDIÇÃO 0,55% 0,55% 1,10%

6.843,09 6.843,09 13.686,18

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

9 DRENAGEM E INTERLIGAÇÕES 0,98% 0,98% 0,98% 0,98% 3,91%

12.213,16 12.213,16 12.213,16 12.213,16 48.852,64

100,0%

10 REL 10M3 4,72% 4,72%

58.892,13 58.892,13

50,0% 25,0% 25,0%

11 LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 6,94% 3,47% 3,47% 13,88%

86.654,97 43.327,49 43.327,49 173.309,94

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

12 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 10,11% 10,11% 10,11% 10,11% 40,43%

126.177,53 126.177,53 126.177,53 126.177,53 504.710,10

50,0% 25,0% 25,0%

13 RESERVATÓRIO APOIADO 60M3 3,23% 1,61% 1,61% 6,45%

40.282,11 20.141,06 20.141,06 80.564,22

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

14 CASA DE QUÍMICA 0,41% 0,41% 0,41% 0,41% 1,63%

5.082,98 5.082,98 5.082,98 5.082,98 20.331,91

25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,18% 0,18% 0,18% 0,18% 0,72%

2.242,86 2.242,86 2.242,86 2.242,86 8.971,45

Fisico 8,69% 0,79% 3,07% 23,10% 28,55% 19,04% 16,76% 0,00% 100,00%

Financeiro 108.499,41 9.830,67 38.354,49 288.371,54 356.416,49 237.708,89 209.185,07 0,00 1.248.366,56

Fisico 8,69% 9,48% 12,55% 35,65% 64,20% 83,24% 100,00% 100,00%

Financeiro 108.499,41 118.330,08 156.684,57 445.056,11 801.472,60 1.039.181,50 1.248.366,56 1.248.366,56

Parcial

Acumulado

MESES


