
Melhorias Sanitárias Domiciliares

Convênio: 871939/2018

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6

1
Placa de Obras modelo 

FUNASA 

Físico 1 1

Financeiro R$ 1.761,10 1.761,10             

Percentual 0,80% 0,80%

2

Módulos Sanitários 

ligados a Tanque séptico, 

Filtro Anaeróbio e 

Sumidouro

Físico 2 2 2 3 9

Financeiro 41.860,85       41.860,85      41.860,85       62.791,27      -                 188.373,82         

Percentual 19,04% 19,04% 19,04% 28,57% 85,70%

3
Módulos Sanitários 

ligados a rede pública

Físico 2 2

Financeiro 29.680,69       -                 -                  -                 29.680,69           

Percentual 13,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,50%

Sub-total R$ 43.621,95 R$ 29.680,69 R$ 41.860,85 R$ 41.860,85 R$ 62.791,27 R$ 0,00 29.680,69           

Sub-total acumulado R$ 43.621,95 R$ 73.302,64 115.163,49    157.024,34     219.815,61    219.815,61    219.815,61        

Percentual 19,84% 13,50% 19,04% 19,04% 28,57% 0,00%

Percentual acumulado 19,84% 33,35% 52,39% 71,43% 100,00% 100,00%

Robson Adalberto Mota Dias 

Prefeito municipal

Adenise de Sousa Martins

Engenheira civil CREA-MG 194.745/D

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição
CORAÇÃO DE JESUS-MG

TOTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 
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