
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08

FÍSICO (%) 1,27% 100,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 12.936,40 R$ 12.936,40

FÍSICO (%) 7,73% 5,00% 6,00% 16,00% 16,00% 16,00% 17,00% 15,00% 9,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 78.847,68 R$ 3.942,38 R$ 4.730,86 R$ 12.615,63 R$12.615,63 R$12.615,63 R$13.404,11 R$11.827,15 R$7.096,29

FÍSICO (%) 7,24% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 73.853,52 R$ 18.463,38 R$ 18.463,38 R$ 18.463,38 R$ 18.463,38

FÍSICO (%) 13,78% 33,00% 33,00% 34,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 140.549,40 R$ 46.381,30 R$ 46.381,30 R$ 47.786,80

FÍSICO (%) 17,58% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 179.325,03 R$ 35.865,01 R$ 35.865,01 R$ 26.898,75 R$ 26.898,75 R$ 26.898,75 R$ 26.898,75

FÍSICO (%) 17,58% 33,00% 33,00% 34,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 77.596,27 R$ 25.606,77 R$ 25.606,77 R$ 26.382,73

FÍSICO (%) 28,30% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 288.630,50 R$ 57.726,10 R$ 57.726,10 R$ 57.726,10 R$ 57.726,10 R$ 57.726,10

FÍSICO (%) 13,58% 33,00% 33,00% 34,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 138.479,95 R$ 45.698,38 R$ 45.698,38 R$ 47.083,18

FÍSICO (%) 2,92% 50,00% 50,00%

FINANCEIRO (R$) R$ 29.781,26 R$ 14.890,63 R$ 14.890,63

FÍSICO (%) 100,00% 5,17% 5,79% 15,89% 15,89% 16,03% 16,60% 15,27% 9,36%

FINANCEIRO (R$) R$ 1.020.000,00 R$ 52.743,79 R$ 59.059,25 R$ 162.085,17 R$ 162.085,17 R$ 163.490,66 R$ 169.334,11 R$ 155.749,03 R$ 95.452,84

__________________________________________

Adenise de Sousa Martins

Eng. Civil CRE-MG 194.745/D

__________________________________________

Robson Adalberto Mota Dias

RESERVAÇÃO

TOTAL

Prefeito Municipal

6 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA

7

8

9

10 PRÉ OPERAÇÃO DO SISTEMA

LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA

REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA

TOTAL ETAPAS
PERÍODO

INSTALAÇÕES PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

VALOR DA OBRA: 1.020.000,00

DATA: MAIO DE 2018

PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES

CNPJ: 22.680.672/0001-28PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS/MG

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE ALVAÇÃO - CORAÇÃO DE JESUS/MG

5 ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO 
FÍSICO / 

FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1

2

3 CAPTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORAÇÃO DE JESUS 
 

ESTADO DE MINAS GERAIS 


