Prefeitura Municipal de Coracéo de Jesus

Convénio: 4899/2017

Melhorias Sanitarias Domiciliares

Cronograma Fisico-Financeiro

Iltem| Descrigao — — — — — — — — — — TOTAL
Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8 Més 9 Més 10

1 Placa de Obras modelo
FUNASA
Fisico 1 1
Financeiro R$ 1.222,37 1.222,37
Percentual 100,00% 100,00%
Maddulos Sanitarios

2 ligados Tanque séptico,
Filtro Anaerdbio e
Sumidouro
Fisico 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35
Financeiro 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 485.721,51
Percentual 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 100,00%
Modulos Sanitarios

5 Especial ligados Tanque
séptico, Filtro Anaerébio
e Sumidouro
Fisico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Financeiro 18.056,11 - - - - - - - - - 18.056,11
Percentual 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
Sub-total R$ 60.911,76 55.511,03 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 41.633,27 55.511,03 505.000,00
Sub-total acumulado R$ 60.911,76 116.422,79 158.056,06 213.567,09 | 255.200,36 310.711,39 352.344,66 407.855,69 449.488,97 505.000,00 505.000,00
Percentual 12,06% 10,99% 8,24% 10,99% 8,24% 10,99% 8,24% 10,99% 8,24% 10,99% 100,00%
Percentual acumulado 12,06% 23,05% 31,30% 42,29% 50,53% 61,53% 69,77% 80,76% 89,01% 100,00% 100,00%

Coracdo de Jesus- MG, 18 de Setembro de 2018
194.745/D
Engenheira civil Adenise de Sousa Martins CREA-MG




