
Prefeitura Municipal de Coração de Jesus

Convênio: 4899/2017

Melhorias Sanitárias Domiciliares

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10

1
Placa de Obras modelo 

FUNASA 

Físico 1 1

Financeiro R$ 1.222,37 1.222,37       

Percentual 100,00% 100,00%

2

Módulos Sanitários 

ligados Tanque séptico, 

Filtro Anaeróbio e 

Sumidouro

Físico 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 35

Financeiro 41.633,27       55.511,03      41.633,27      55.511,03       41.633,27    55.511,03     41.633,27     55.511,03     41.633,27     55.511,03       485.721,51   

Percentual 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 8,57% 11,43% 100,00%

2

Módulos Sanitários 

Especial ligados Tanque 

séptico, Filtro Anaeróbio 

e Sumidouro

Físico 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Financeiro 18.056,11       -                 -                -                  -               -                -               -               -                -                  18.056,11     

Percentual 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

Sub-total R$ 60.911,76 55.511,03      41.633,27      55.511,03       41.633,27    55.511,03     41.633,27     55.511,03     41.633,27     55.511,03       505.000,00   

Sub-total acumulado R$ 60.911,76 116.422,79    158.056,06    213.567,09     255.200,36  310.711,39   352.344,66   407.855,69   449.488,97   505.000,00     505.000,00   

Percentual 12,06% 10,99% 8,24% 10,99% 8,24% 10,99% 8,24% 10,99% 8,24% 10,99% 100,00%

Percentual acumulado 12,06% 23,05% 31,30% 42,29% 50,53% 61,53% 69,77% 80,76% 89,01% 100,00% 100,00%

194.745/D
Adenise de Sousa Martins CREA-MGEngenheira civil

Cronograma Físico-Financeiro

Item Descrição
c

TOTAL
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